UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA
RECEPCIÓN DE SECRETARÍA
RECIBIDO
28 DIC. 2016
HORA:.....
FIRMA:.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

REG. N°.....
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
27 DIC. 2016
RECIBIDO
SILVIA M. TRUEVAS PALOMINO
SECRETARIA
HORA: 12:00

SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN N° 0960-R-2016

Huancayo, 21 DIC 2016

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ;

Visto el Oficio Nº 56-2016-PAIMY/UNCP presentado el 04 de noviembre 2016, a través del cual el Mg. Ricardo Menacho Limaymanta, responsable del proyecto de investigación "Análisis integral del riesgo a deslizamientos e inundaciones en la Micro cuenca del rio Yanango Tarma La Merced", solicita la ampliación de periodo de ejecución del proyecto de investigación financiado con fondos del canon, sobrecanon y regalías mineras.

CONSIDERANDO:

***Que**, mediante Resolución N° 0457-R-2016, se resuelve aprobar la ampliación de la ejecución del proyecto de investigación "Análisis integral del riesgo a deslizamientos e inundaciones en la Micro cuenca del rio Yanango Tarma La Merced", por seis meses a partir de marzo a agosto 2016, conforme a la Cláusula Tercera del Contrato N° 0005-2014-FPCSRM-OGINV/UNCP, Contrato de desarrollo de proyectos de investigación financiados con fondos del canon, sobrecanon y regalías mineras;*

***Que,** el responsable del proyecto de investigación manifiesta que no se cumplió con el cronograma de actividades que estuvo programado, para iniciar en el mes de marzo hasta agosto como menciona la Resolución N° 0457-R-2016 de fecha 29 de abril 2016, debido a que la certificación de ampliación demoro por espacio de tres meses y la demora de la disponibilidad presupuestal, no se pudo realizar la compra de equipos, enseres y viáticos; y salir a campo de inmediato. La sistematización de la información de datos de campo no se puede realizar en época de lluvia que aproximadamente son 3 meses (enero, febrero y marzo) por lo que se ha postergado las actividades para el mes de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016;*

***Que,** a través del Oficio N° 468-2016-OIGINV/UNCP presentado el 01 de diciembre 2016, el Director del Instituto de Investigación, solicita se canalice la emisión de resolución de ampliación de tiempo para la culminación del proyecto de investigación, Análisis integral del riesgo a deslizamientos e inundaciones en la Micro cuenca del rio Yanango Tarma La Merced, a partir de la fecha hasta el 31 de julio 2017, en amparo a la cláusula tercera: Duración del proyecto del Contrato N° 0005-2014-FPCSRM-OGINV/UNCP, petición que hace como resultado de la evaluación a cargo de la Comisión Evaluadora asignada para el caso de fecha 17 de noviembre 2016; y*

***De conformidad** al Dictamen N° 00290-2016-VRI-UNCP y a las disposiciones conferidas por los dispositivos legales vigentes;*

RESUELVE:

1º ***APROBAR** la ampliación de la ejecución del proyecto de investigación "Análisis integral del riesgo a deslizamientos e inundaciones en la Micro cuenca del rio Yanango Tarma La Merced", por seis meses hasta el 31 de julio 2017, conforme a la Cláusula Tercera del Contrato N° 0005-2014-FPCSRM-OGINV/UNCP, Contrato de desarrollo de proyectos de investigación financiados con fondos del canon, sobrecanon y regalías mineras.*

2º ***ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado de Investigación, a través de las oficinas generales, oficinas y unidades correspondientes.*

Regístrese, comuníquese y cúmplase

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ · SECRETARIO GENERAL · HUANCAYO

Mg. HUGO ROSULO LOZANO NÚÑEZ
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ · RECTOR · HUANCAYO

Dr. MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
RECTOR

cc. Rectorado/VRAC/VIRI/DGA / Instituto de Investigación/Of. Gral. Planificación / Of. Gral. Administración Financiera / Oficina Gral. de Logística Asesoría Legal /Facultad CIENCIAS Forestales y del Ambiente/OCI/Of. de Tesorería / Of. Presupuesto / Interesado RICARDO MENACHO/Portal WEB Transparencia/Archivo / ivm.