UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
SECRETARIA GENERAL
RESOLUCION N° 1603-R-2017

. |

Huancayo, & T AN

Vista, el Oficio N° 220-2017-OGIOE/UNCP presentado el 20 de octubre del 2017, a través del cuwal of Director
de la Oficing General de Infraestructura, Obras ¥ Equipamiento — Unidad Ejecutora de PIP de lq UNCP

solicita emision de resolucion aprobando el expediente téenico del Adicional ¥ Deductivo Vinculunte de Obra N
O para la culminacion de la ejecucion de la obra del PIP: “Mejoramiento y Rehabilitacion Integral de los
Sistemas de Agua Potable v Sancamiento de la Ciudad Universitaria — UNCP — Huancavo” declurando
procedente su efecucion,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 045-2017-C. A-DADA-RC de Jecha 21 de agosto del 2017, el representante Legal del
Consorcio ACUARIO Ing. Dulio Delgado Acha, ejecutor del PIP " Mejoramiento ¥ Rehabilitacion (ntegral de
los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad Universitaria — UNCP — Huancaye™ remite a la
supervision de obra, el informe de los adicionales y deductivos de obra, con los cambios propuestos, solicitados
por la supervision mediante carta N° 038-201 7~/CM-UNCP, para su revision y aprobacion de fus mismas.

Que, mediante Carta N° 064-20176-CM-UNCP de Jecha 31 de agosto de 2017, la Empresa Contratista
Consorcio ACUARIO presenta y enmrega a la Entidad el Informe del supervisor de Obra N° (2]-
DEJH/SO/CONSORCIO MANTARG/UNCP en el cual indica opinion téenica colegiada referente o los
adicionales y deductivos que se solicitan considerar para la ¢ecucion de la obra lo cual se resume de lu
siguiente manera: PLANTA DE TRATAMIENTO: [.-Vistos los antecedentes yrevisado el informe del residente
reflere que el digue central y los laterales estaban conformados de material de relleno que no garantizaba su
estabilidad de acuerdo al informe de meednica de suelos que se adjunia al presente; 2.- La sub partida de
gaviones no indica el proceso constructivo a gfecutar, asi como el tipo de gavicn a construir; 3.- La sub pariida
de colocado de Geomembranas en taludes no indica el detalle del anclaje en los taludes; Evaluadas lus
propuesias del residente de obra del adicional y deductivo vinculante N° 01, de la planta de tratamiento, la cual
tiene incidencia cero, vale decir que el presupuesto deductivo — adicional es cero, no genera mayores gasios
generales, por lo que estando de por medio la operatividad y funcionabilidad de la estructura. se oping
Javorablemente a la ejecucion de los trabajos indicados en el presente informe por parte del consarcio ejecutor:
TANQUE CISTERNA DE 400 M3: | .- Respecto al Waterstop que se encuentra colocado en obra, efectivamente
esta cuenta con mas de cinco afios de antigiiedad, y al estar expuesio a los cambios de temperatura del clima se
ha deteriorado, afectando la funcionabilidad del mismo. Para lo cual se ha propuesto efecutar una losa de
E=0.10m y colocar un nuevo Waterstop a fin de impermeabilizar la union de losa ymuros, Para lo cual se remire
la consulta ol proyectista para su absolucion: 2.- La enantia del acero calculado por el provectista estd mal
distribuida, con respecto a los aceros negativos de los momentos, no se tiene detalles de eipalmes ni anclajes de
deeros negativos, con el muro ya que estas en los planos estin flotantes, y dado que las luces son mayvores a los
10m se requieren los detalles de estas las cuales deben ser absueltas por el proyectisia; SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CONCRE 10; 1.- El expediente técnico considera la construccion de
canal de concreto armado de seccion 1.70m x 0.60m en una longitud de 80m, lo cial segiin planos desembocari
en una hondonada causando inmndaciones en épocas de avenidas, es decir su evacuacion es hacia wi terreno, lo
que indica gue la propuesta esta inconclusa, ademds se tiene terreno swelto a 20.40m del inicio del canal, las
cuales no garantizan la estabilidad del mismo: 2.- Se propone cambiar por la siguiente estructura: consiruecion
de 03 buzones de H=1.80m, suministro e instalacion de twberias PVC UF DN =350mm, en wia longitud de
135m, lo cual garantizara la evacuacicn de las aguas plviales hacia las orillas del rio Mantaro: 3.- La
¢jecucion del presente adicional dedictivo es de incidencia cero, por lo que la supervision autoriza la ejecucion
de los wabajos a fin de lograr la Suncionabilidad de la estructura; POZO TUBULAR: [.- Como aclaracion
sobre el antepozo que se tenfa construido el metrado inicial es de 30 metros ynode 23 metros como se indica el
informe téenico que presenta la contratistar 2.- En el expediente téenico en el andlisis de costos unitarios indica
tuberias de 217 v 16", especificaciones téenicas indica tuberias de 247, 21" v 8", meirados v presupuesto
reflere SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA COL UMNA DE ACERQ bee D=21" E=6mm 12071
Y A6" en 90m. El plano indica empleo de dos didmetros de tuberia de | 8"y 247, por lo que solicita al
proyectista indicar el metrado v empleo de los mismos, a fin de justificar el adicional deductivo planteado;
REDES COLECTORAS; Se ha verificado gue en el expediente (éenico no se tiene las conexiones de las redes de
aleantarillado sanitario de las diferentes facultades a las nuevas redes de alcantariliado que se estan instalando
Segiin expediente téenico.

La falta de estas partidas generara un adicional de obr L va gue el objetivo del presente proyeeto es de renovar
las redes existentes, por lo cual se solicita al proyectista absolver la consulta planteada;
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Que. mediante Carta N°071-2017-OGIOE/UNCP de fecha 06 de setiembre de 2017, de acuerdo a lo establecide
enla Lev de Confrataciones del Estado, la Entidad deriva al proyectista del Expediente Técnico del PIP. Ing.
Sanitario Rigoberto Vera Munive, la solicitud de absolucion Y opinicn téenica de las consultas planteadas por
el Supervisor de obra para la ejecucién del PIP;

Que, mediante carta SIN de fecha 11 de setiembre del 2017 el Ing, Rigoberto José Vera Munive, provectisia del
expediente técnico del PIP, indica que se ha extinguido la responsabilidad del proyectista segiin el punto 11 del
Contrato y de acuerdo a lo indicado en el articulo N° 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, asimismo
indica que por la envergadura de la obra, considera que cuentan con ingenieros residentes y/o supervisores con
experiencia, en el desarrollo de obras similares para superar consultas de cardcter téenico, por lo que devicelve
el expediente remitido, dicha opinion del provectista es trasladado a la consultoria encargada de la supervision

de obra mediante Carta N°078-2017-OGIOE/UNCP:

Que, la consultoria encargada de la supervision de obra, mediante Carta N° 085-2017/CM-UNCP de fecha 18
de setiembre del 2017 que adjunta el informe N° 023-DEJH/SO/CONSORCIO MANTARO/UNCP solicita que la
Entidad determine de acuerdo a lo indicado en el articulo N° 175 del Reglamento de lu Lev de Contrataciones
del Estado, sila elaboracion del expediente técnico del Adicional Deductivo de obra N° 01, estd a su cargo, o de
un consullor externo, o de la supervision de obra, este iltimo en calidad de prestacion adicional aprobado
conforme al procedimiento previsto,

Que, mediante carta N° 081-2017-OGIOE/UNCP, de fecha 18 de setiembre del 2017, la Entidad comunica a la
supervision del PIP“Mejoramiento y Rehabilitacién Integral de los Sistemas de A gua Potable v Saneamiento
de la Ciudad Universitaria — UNCP — Huancaye” elaborar el expediente técnico del adicional y deductivo de
obra N 01, el cual es ratificado y aclarado mediante Carta N° 088-2017-0GIOE/UNCP referido al costo de la
elaboracicn del expediente técnico del adicional y Deductivo Vinewlante N° 0} ¥ la determinacion de las partidas
a ejecutar: Pozo Tubnlar; Tanque Cisterna de 400 m3; Planta de Tratamiento; Desagiie Pluvial;

Que, mediante Carta N° 089-201 7-OGIOE/UNCP v Carta N” 091-2017-OGIOE/UNC, P, la Entidad ha reitercado
ul Consorcio Mantaro, encargado de la Supervision del PIP, la remision del expediente técnico del Adicional v
Deductivo de Obra N° 0] para su revision, evaluacién Y aprobacion que corresponde de acuerdo a Ley;

Que, mediante Carta N° 105-2017/CM-UNCP de fecha 11 de octubre del 2017 el Representante Legal del
Consorcio Mantaro, Juan Chdvez Huanay, presenta a la Entidad el expediente técnico del Adicional ¥ Deductivo
N® 01 que consta de Memoria Descriptiva, Ingenieria del Provecto, Caleulo del plazo de ejecucion del Adicional,
Presupuesto del Adicional-Deductivo, Andlisis de Costos Unitarios, Copia de Cuaderno de Obra, Planos, eic.,
cuyo resumen del presupuesto ascendente a la suma de S/, 41,424.38 Nuevos Soles esta desagregado de la
siguiente manera:

Planta de tratamienio/laguna de oxidacién: 0.00
Tanqgue cisterna de 400 m3 33.625.87
Desagiie/Canal plhvial 0.00

Pozo Tubular .00
COSTO DIRECTO: 33,625.87
GASTOS GENERALES 2,690.07
UTILIDAD 2,690.07
SUBTOTAL 39,006.11
GV 7,021.08
COSTO TOTAL 46,027.09
FACTOR DE RELACION .90 41,424.38

Que, mediante Oficio N° 087-2017-EP-OGOI/UNCP de fecha I8 de octubre del 2017 el responsable de la
[Oficina de Estudios v Prayectos de la OGIOE-UNCP, Arquitecto Nicolds Vergara Vera, opina favorablemente
sobre el Adicional-Deductive N° 01 solicitado, indica que se verifico que es necesario la ejecucion de los
adicionales, asimismo en el referido expediente se estd corrigiendo los errores del expediente original,, of
expediente contiene todos los componentes relacionados a las obras adicionales a gfecutarse, en cuanfo a
Metrados, Andlisis de Costos. Presupuesto, Especificaciones Téenicas, ete, por el monto de S/ 41,424.38 Nuevos
Soles.

Que, mediante Informe N° 043-0GIA0-2017de focha 19 de octubre del 2017 la Jefe encargada de la Oficina de
Gestidn de Inversiones y Administracion de Obras indica que no puede dar opinion tdenica sobre el expediente
del adicional y deductivo N° 01 por ser un documento que contiene trabajos de ingenieria gtee por sy naturaleza

hain sido revisados por la Oficina de Estudios v Proyectos.
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Que, mediante Oficio N* 220-2017-OGIOE/UNCP, se ha trastadado el expediente del Adicional v Deductivo
Vinculante N° 01 a la Oficina General de Planificacion a fin de que a través de su oficinas adscritas, la Oficina
de  Presupuesto se  sirva otorgar  la  disponibilidad/prevision  presupuestal para la  ejecucion  del
adicional/deductivo v a la Oficina de Proyectos de Inversion - Unidad Formuladora de PIP-UNCP, para los
Jines que compeien de acuerdo a lo establecido en el articulo N* 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Que, estando la solicitud de aprobacion del Adicional v Deductive N° 01 presentado por la Supervision de obra
para su aprobacion v adjuntos las opiniones técnicas carrespondientes, es preciso indicar de acuerdo a o
determinado en la Lev de Contrataciones del Estado v su Reglamenta que solo procede la ejecucion de
presentaciones adicionales de obra cuando previamente se cuenie con la certificacion del erddito presupuestario
o prevision presupuestal segiin las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico y con la resolucion del titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se
hubiere delegado esta atribucion y en loscasos en que sus montos restdndoles los presupuesios deductivos
vinculados, no exceden el quince por ciento del monto del contrato original.

Porlo tanto:

Monto del Contrato de obra: 4'853.806.52

Monto del Adicional/Deductivo N° 0] : 4142438

La incidencia porcentual del presupuesto Adicional Deductivo N° 01 respecto al monto coniracinal s de 0.85 %,

Que, con Informe Legal N° 1205-2017-OGAL/UNCP de fecha 24 de octubre de 2017 el Asesor Legal, estando los
documentos sefialados opina por la procedencia de la ejecucion del Expadiente Técnico del adicional deductivo de la Obra
N 01 del PIP “Mejoramiento y Rehabilitacion Integral de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad
Universitaria - UNCP - Huancayo”, dejando constancia que de acuerdo a la Ley de Contrataciones y su Reglamento, sélo
procede la ejecucion de presentaciones de adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion del crédito
presupuestario segun la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto, para cuyo efecto se requiere contar con el
informe de la Oficina de Presupuesto; y

De conformidad al Articulo 33° inciso ¢} del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perti y a las atribuciones
conferidas por los dispositivos legales vigentes;

RESUELVE:

1. APROBAR, el expediente técnico del Adicional y Deductivo de Obra N° 01 del PIP: “Mejoramiento v Rehabilitacion
Integral de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad Universitaria — UNCP - Huancayo' cuyo
ADICIONAL NETO es por la suma de S/. 41,424.38 Nuevos Soles, en el cual estd incluido Jos Gastos Generales, la
Utilidad, e/ IGV, y el Factor de Relacién; declarando procedente su ejecucion, de acuerdo al siquiente datalla:

Planta de tratamiento/laguna de oxidacion: 0.00

Tanque cisterna de 400 m3 33,625.87
Desaglie/Canal pluvial 0.00

Pozo Tubular 0.00

COSTO DIRECTO: 33,625.87
GASTOS GENERALES 2,690.07
UTILIDAD 2,690.07
SUBTOTAL 39,006.11
IGV 7,021.08
COSTO TOTAL 46,027.09
FACTOR DE RELACION 0.90 41,424.38

2. ENCOMENDAR a la Oficina General de Logistica disponga la elaboracion y suscripcion de la adenda contractual
correspondiente producto del ADICIONAL NETO, ordenando la remisién de la garantia correspondiente.

3. ENCARGAR a la Direccién General de Administracién el cumplimiento de la presente resolucién, a través de las Oficinas
Generales, Oficinas y Unidades correspondientes.

Registrese, comuniguiese y ciimplase

50 ROSULO LOZANO NUNEZ Dr, MOISESRONALD VASQUEZ CAICEDO AYRAS
SECRETARIO GENERAL ' RECTOR
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