

CONVOCATORIA

CRONOGRAMA GENERAL PARA EL II CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS DEL CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS MINERAS – AÑO 2013

ÍTEM	ACTIVIDADES	RESPONSABLE(S)	FECHA	
			DESDE	HASTA
1	Publicación de bases en la Oficina General de Investigación, Institutos de Investigación y página web de la UNCP	-Oficina General de Investigación -Consejo Directivo de los Institutos de Investigación de facultades. -Oficina General de Informática	Martes 28 de mayo	Lunes 24 de junio
2	Presentación de proyectos de investigación por Mesa de Partes	-Investigador o equipos de investigadores	Miércoles 29 de mayo	Lunes 24 de junio
3	Recepción de proyectos en Institutos de Investigación remitidos por Mesa de Partes	-Consejo Directivo de los Institutos de Investigación en facultades.	Jueves 30 de mayo	Martes 25 de junio
4	Revisión de requisitos y publicación de resultados de los proyectos de investigación	-Consejo Directivo de los Institutos de Investigación en facultades.	Miércoles 26 de junio	Lunes 1 de julio
5	Subsanación de requisitos	-Investigador o equipos de investigadores	Lunes 1 de julio	Jueves 4 de julio
6	Elaboración del informe técnico de cumplimiento de requisitos por el Consejo Directivo de los Institutos de Investigación	-Consejo Directivo de los Institutos de Investigación en facultades.	Viernes 5 de julio	
7	Evaluación, levantamiento de observaciones y verificación en los casos que sean de competencia de la Comisión de Ética	- Comisión de Ética para los casos pertinentes (Artículo 15 del Reglamento) - Equipos de investigadores	Lunes 1 de julio	Viernes 5 de julio
8	Remisión a la Oficina General de Investigación (vía Mesa de partes) de proyectos e informes técnicos en concordancia con las Bases de los expedientes que cumplen con todos los requisitos.	-Consejo Directivo de los Institutos de Investigación de facultades	Lunes 08 de julio	
9	Recepción y organización de expedientes en la Oficina General de Investigación.	-Oficina General de Investigación -Comisión de Convocatoria	Martes 09 de julio	
10	Conformación de equipos asesores de evaluación	-Consejo de Directores de Investigación	Miércoles 10 de julio	
11	Entrega de proyectos de	-Oficina General de	Jueves 11	Viernes 12

	investigación a equipos asesores de evaluación	Investigación -Comisión de Convocatoria	de julio	de julio
12	Evaluación de proyectos	- Equipos asesores de evaluación - Comisión de Ética	Lunes 15 de julio	Viernes 19 de julio
13	Consolidado de resultados de la evaluación	-Comisión de convocatoria -Director de la Oficina General de Investigación	A la culminación del proceso de evaluación.	
14	Ratificación de resultados, informe final y publicación	-Consejo de Directores de Investigación	Lunes 22 de julio	
15	Trámite para la emisión de resoluciones y firma de contratos	-Instancias correspondientes	Desde la ratificación y publicación de resultados.	

Aprobado en Sesión de Consejo de Directores de Investigación de fecha 24 de mayo de 2013.